3891217

Tiraje: 181121
Cm?: 972.41

indigo
19/11/2019
Seccion: Primera Pagina: 022-023

Refineria Caderevyta ..
triplica mantenimiento

PORLUZRANGEL
@LuzGrimaldy

etroleos Mexicanos
triplicé el costo de
mantenimientodela
planta catalitica No. 2
en la Refineriade Ca-
dereyta, Nuevo Leon, al pasar de
265 millones de pesosenmayode
2012 2930 millones 752 mil800 en
diciembre de 2017 evidenciola.

Ademas, la Auditoria Superior de
laFederacion (ASF) determind que
hay 128 mil 249 millones 988 mil1/0
pesos pendientespor aclarar debido
aqueelarea Pemex Transformacion
Industrial ncumplio disposiciones
legales y normativas.

“Se observo que no se cumplio
lo previsto en la planeacion y pro-
gramacion de lostrabajos, toda vez
(ue se Pospuso en dos ocasiones
el mantenimiento de dicha planta,
desdejuniode 2012 hastadiciembre
de 201/ conloquesepusoenriesgo
laintegridad mecanicadetodoslos
equiposde laplanta, asicomoladel
personal’, evidenciaunaauditoriade
cumplimientoainversionesfisicas
del segundo informe de la Cuenta
Publica 2018.

Elldediciembrede 2017, 1a Ge-
renciade Proyectos 3delaSubdirec-
cion de Proyectos Industriales de
Pemex Transformacion Industrial
formalizo un contrato por 850 mi-

llones 653 mil 100 pesos a precios
unitarios y 80 millones 99 mil 700
aprecioalzado, esdecir, untotalde
930 millones 752 mil 800.
Al3ldediciembrede 2018 yase
habian ejercido 314 millones 903 mil
100 pesos. Lamuestraauditada fue
de 297 millones 811 mil 600 pesos,

querepresentan 94.6 por cientodel
total erogado en el ano.

“Con lasreprogramaciones del
mantenimiento v del alcance del
contrato no se garantizo la restitu-
cion de la vida util de los equipos
V, POr consiguiente, tampocoselo-
grariarecuperaral100porcientola
capacidad de diseno de la planta,
toda vez que algunos equipos no
se sustituyeron ni rehabilitaron”,
menciona el documento.

Dadoquelaplanta operabaal45
por ciento, produciasolo 115milde
los 260 mil barriles de gasoleo de
vacioquele correspondian por dia.

Enelpresupuestodestinadopara
mantenimientodela carteradepro-
gramasy proyectosdeinversionde
la Secretaria de Hacienda y Credito
Publico ocurrieron variasirregulart-
dades. Asimismo, la ASF corroboro
laperdidade produccionde 25 mil
barriles diarios, que significarian

750 mil barrilesmensualesy 9
millones anualesdesdeel10de
enero de 2018, cuando laplanta
se declaro en paro.

AlZbdeabrilde 2015, fecha
de la visita de inspeccion fisica
realizada por personaldelaen-
tidad fiscalizadora, no habia
reanudado operaciones. Fue
hasta el 16 de agosto de 2019

cuando se reactivo.
Incumplimientos

de Pemex
Eldictamendell/deoctubrede

2019, fechade conclusiondelos
trabajos deauditoria, senalaque
lasirregularidades comienzan
porque Pemex Transformacion
Industrial formalizo incorrecta-
menteelcontrato, yaqueelplazo
del50diasnaturalesestablecido
nocorrespondeconlos1Z3dias
naturales considerados por el
CONSOoIcio.

En consecuencia, no se ac-
tualizaron y regularizaron las
propuestas tecnicas y econo-

micas, que considerabanmas
dias, niseadecuolafechade
paro de la planta.

[La ASF detecto quede
los2mil 756 conceptosdel
catalogo original del contra-
todeobrasecancelaron492
ysegeneraronmil426 que
no se habian considerado
inicialmente, conalcances
y especificacionesdiferen-
tes. Tampocoseincluyeron

todoslosequiposy ac-
cesoriosreportados conalgun

Larehabilitacion y puesta en operaciondela
planta catalitica No. 2 en Nuevo Le6n tuvoun

sobrecosto de 251.2 por ciento para Pemex en
2018, revela la ASF ensurevisiondela Cuenta

Publica

tipo de deterioro.

“Se constato que losequipos
nstaladosno correspondencon
lodescritoen el catalogode con-
ceptos y que tampoco fueron
autorizados los cambios a sus
especificaciones’, se lee.

Elrequerimientoderealizar
trabajos adicionalesimpactoen
el alcance original del contrato
yaque se incremento el monto

delmismo y disminuyeron los
trabajos arealizar. Pemex puso

adisposicion del contratista 31
millones 284 mil 500 pesos por
concepto de 30 por ciento de
anticipo, de los cuales se presu-
me un probable dano al erario
22 millones 884 mil 500 pesos.
LL.a empresa productiva del
Estadoefectuo pagos en exceso
por 10 millones 559 mil 970 pe-
sos, debido a que se duplico el
pago del insumo denominado
“Maniobras para el montaje y
desmontaje de casquete” que
yaestabaconsideradoen lainte-
gracion de dos precios unitarios.
Ademas,omitioaplicaral con-
tratista penas convencionales
por unmontode 93 millones 75
mil 300 pesos, ntegradopor: 80
millones 137 mil 800 pesos, de-
bidoaque la contratistanorea-
l1zo lasactividades criticas y 12
millones 937 mil 500 pesos
por el atraso.
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Barril sin fondo

Pérdidas de produccion en barriles
de gasoéleo de vacio en Cadereyta
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